

План мероприятий по подготовке жилого фонда
к зимнему периоду ООО «Оазис» п. Винзили на 2014 год

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Примечание
1	Ул. 60 лет Октября дом №4 Частичный ремонт кровли под.№1 Окрашивание цветников, клумб, лавочек под.№1,2, Побелка цоколя Замена ливнёвки d 100 на 3 ем этаже под.№ 1 Ревизия задвижек d 100 – 2 шт. Замена задвижки d 15 – 1 шт. Протяжка электро – щитов под.№1,2 Замена квартирных автоматов 25А - 3шт. Замена провода АВП 1/6 – 3 м.	С 14.07 по 31.07 С 14.07 по 31.07 С 12.08 по 19.08 С 14.07 по 31.07 С 16.06 по 30.06 С 16.06 по 30.06 С 01.07 по 30.07 С 01.07 по 30.07 С 01.07 по 30.07	Работы выполнены

Директор ООО «Оазис»



А.Н.Дронов