

План мероприятий по подготовке жилого фонда  
к зимнему периоду ООО «Оазис» п. Винзили на 2014 год

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Примечание
1	Ул. 60 лет Октября дом № 9 Окрашивание цветников, клумб, лавочек под.№1,2,3,4, Восстановление решёток на продухах в подвале Частичный ремонт кровли Замена ёмкости на чердачном помещении 1 шт. Протяжка электро – щитов под.№1,2,3,4 Замена квартирных автоматов 25А -4 шт. Замена провода АВП 1/6 – 3 м.	С 18.05 по 24.06  С 21.07 по 18.08 С 14.07 по 31.07 С 04.08 по 29.08 С 01.07 по 30.07  С 01.07 по 30.07 С 01.07 по 30.07	Работы выполнены

Директор ООО «Оазис»



А.Н.Дронов